Penjadwalan Proyek Knowledge Manajemen System (KMS) UMKM Kota Bekasi Dengan Metode PERT Dan CPM by Arifin, Rita Wahyuni & Shadiq, Jafar
  
195 
BINA INSANI ICT JOURNAL, Vol.6, No. 2, Desember 2019, 195-204 
ISSN: 2355-3421 (Print)  ISSN:  2527-9777 (Online) 
 
Copyright@2019. P2M UNIVERSITAS BINA INSANI 
 
Penjadwalan Proyek Knowledge Manajemen System (KMS) 
UMKM Kota Bekasi Dengan Metode PERT Dan CPM  
 
 
Rita Wahyuni Arifin 1,*, Jafar Shadiq 2 
 
1 Manajemen Informatika Univeristas Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 
17114 Indonesia. Telp. (021)  824 36 886 / (021) 824 36 996. Fax. (021) 824 009 24; e-mail: 
ritawahyuni@binainsani.ac.id 
2 Rekayasa Perangkat Lunak Univeristas Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 




* Korespondensi:  e-mail: ritawahyuni@binainsani.ac.id 
 
Diterima: 30 Oktober 2019; Review: 7 November 2019; Disetujui: 15 November 2019 
 
Cara sitasi: Arifin RW, Shadiq J, 2019. Penjadwalan Proyek Knowledge Manajemen System (KMS) 
UMKM Kota Bekasi dengan Metode PERT dan CPM. Bina Insani ICT Journal. 6 (2): 195-204. 
 
 
Abstrak: Salah satu faktor utama menuju kesuksesan proyek sistem informasi adalah menepati 
deadline. Namun terkadang waktu penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. Ada beberapa permasalahan yang muncul  seperti waktu kegiatan yang melebihi dari 
jadwal yang ditentukan, tidak diketahuinya jalur kritis dalam suatu kegiatan, perkiraan yang tidak tepat 
terhadap selesainya waktu penyelesaian proyek. Agar proyek sistem informasi dapat selesai tepat 
waktu diperlukan perencanaan jadwal proyek yang baik agar waktu, biaya dan sumber daya dapat 
bersinergi dengan baik untuk menuju proyek sistem informasi yang sukses. Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuatkan penjadwalan untuk mengetahui probabilitas keberhasilan suatu proyek dengan 
waktu yang telah ditetapkan dengan cara menyusun hubungan antar kegiatan dalam proyek 
Knowledge Manajemen System (KMS) UMKM kota Bekasi sehingga menghasilkan time schedule 
dengan durasi kerja yang tepat dan memiliki probabilitas keberhasilan suatu proyek. Metode yang 
digunakan dalam penjadwalan adalah metode program evaluation and review techique (PERT) dan 
critical path method (CPM) dengan terdiri dari tahapan menentukan komponen jaringan (network 
diagram) dengan pendekatan Activity on node (AON) dan Activity on Arrow (AOA), menentukan 
jadwal aktivitas, menghitung jalur kritis (slack time), menghitung 3 (tiga) estimasi waktu penyesuaian 
yaitu varians time, expected time, dan estimasi probabilitas waktu penyelesaian dengan distribusi 
normal Z, proyek dapat diselesaikan dalam batas waktu n hari serta pembuatan gantt chartnya. Dari 
hasil perhitungan penjadwalan kegiatan dengan metode PERT dan CPM didapatkan probabilitas 
keberhasilan proyek dengan durasi dalam kurun waktu 21 minggu atau kurang dari itu mendapat 
peluang 1,49 artinya ada peluang sebesar 93,19% untuk Tim menyelesaikan proyek tersebut dan 
sekitar 6,81% kegiatan akan mengalami kemunduran dalam penyelesaian. 
 
Kata kunci: Penjadwalan Proyek, PERT, CPM, Network Diagram 
 
Abstract:  One of the main factors leading to the success of an information system project is keeping 
deadlines. But sometimes the project completion time is not according to a predetermined schedule. 
There are several problems that arise such as the time of the activity that exceeds the specified 
schedule, not knowing the critical path in an activity, an incorrect estimate of the completion of the 
project completion time. In order for an information system project to be completed on time it is 
necessary to plan a good project schedule so that time, cost and resources can work well together to 
lead to a successful information system project. The purpose of this study is to make scheduling to 
find out the probability of success of a project with a predetermined time by arranging the relationships 
between activities in the Bekasi Knowledge Management System (KMS) project so as to produce a 
time schedule with the right duration of work and have a probability of success of a project . The 
method used in scheduling is the program evaluation and review techique (PERT) and critical path 
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method (CPM) method which consists of stages determining network components with the Activity on 
node (AON) and Activity on Arrow (AOA) approaches, determining activity schedule, calculating the 
critical path (slack time), calculating 3 (three) estimated time adjustments namely variance time, 
expected time, and estimated probability of completion time with a normal distribution of Z, the project 
can be completed within n days and making the gantt chart. From the results of the calculation of the 
scheduling of activities using the PERT and CPM methods, the probability of success of the project 
with a duration of 21 weeks or less gets 1.49, meaning there is an opportunity of 93.19% for the Team 
completing the project and around 6.81% of the activities will experience a setback in the settlement. 
 
Keywords: Project Scheduling, PERT, CPM, Network Diagram 
 
1. Pendahuluan 
Menurut Buku Panduan PMBOK (A guide to the Project Management Body of Knowledge) 
proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa 
yang unik [Heryanto and Triwibowo, 2015]. Dalam kegiatan proyek terdapat aktifitas (event) yang 
harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan anggaran atau biaya yang telah ditetapkan 
berdasarkan spesifikasinya. Kegiatan proyek perlu dikelola secara terus menerus sehingga 
membentuk suatu siklus yang digunakan untuk pengembangan sistem selanjutnya. Urutan 
pengelolaan kegiatan proyek yang dilakukan meliputi tahapan planning, staffing,organize, controling 
pengembangan suatu sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka suatu waktu 
tertentu. 
Dalam penjadwalan proyek dapat memberikan informasi mengenai jadwal kemajuan proyek 
dari tenaga kerja, peralatan serta material, anggaran serta rencana jumlah waktu dan perkembangan 
penyelesaian proyek. Penjadwalan adalah suatu pengalokasian waktu yang ada dalam menjalankan 
pekerjaannya masing-masing dalam hal mencapai tujuan hasil yang optimal dengan 
mempertimbangkan kendala-kendala yang ada [Husen, 2011]. 
Dalam penjadwalan memiliki manfaat-manfaat diantaranya dapat memberikan pedoman 
terhadap unit kegiatan mengenai batas mulai dan akhir suatu kegiatan, dapat menjadi sarana bagi tim 
dalam melakukan koordinasi secara sistematis, realistis, dalam penentuan alokasi prioritas terhadap 
sumber daya waktu, menjadi sarana untuk penilaian kemajuan akitivitas proyek, menghindari 
pemakaian sumber daya yang berlebihan harapannya proyek selesai sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan[Husen, 2011]. 
Manfaat dari pengelolaan kegiatan proyek adalah dapat melakukan pengontrolan ruang 
lingkup proyek, biaya, sumber daya dan waktu yang ditentukan selain itu dapat menekan resiko yang 
timbul sekecil mungkin agar proyek sukses dikerjakan. Indikator keberhasilan dari manajemen proyek 
berdasarkan perencanaan proyek dalam waktu yang sudah ditetapkan, biaya yang sudah 
dianggarkan, tingkat teknologi yang digunakan, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan 
efektif [Raharja, 2014]. 
Program evaluation and review techique (PERT) adalah Teknik evaluasi dan ulasan program 
dikembangkan di tahun 1958 oleh oleh Booz, Allen, dan Hamilton untuk U.S. Navy (angkatan Laut 
Amerika Serikat), sedangkan CPM (critical path method) pertama kali muncul pada tahun 1957-an 
oleh J.E Kelly dari duPont yang pada waktu itu dikembangkan untuk membantu para manager dalam 
melihat jalur kritis pada kegiatan proyel yang lebih kompleks. 
Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan jaringan proyek yaitu kegiatan pada titik 
(activity on node – AON) dan kegiatan pada panah (activity on arrow – AOA). Perbedaan kedua 
pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
 
Tabel 1. Perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA 
Activity pada node (AON) Keterangan kegiatan Activity pada panah (AOA) 
 
A datang sebelum B, 
yang datang sebelum 
C 
 
          A             B            C 
A B C 
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Activity pada node (AON) Keterangan kegiatan Activity pada panah (AOA) 
 
Kegiatan C tidak dapat 
dimulai jika kegiatan A 
dan B selesai, kegiatan 
D tidak dapat dimulai 
jika kegiatan B belum 
selesai. Kegiatan 
dummy dapat dilihat 
pada pendekatan AOA 
 
 
Kegiatan B dan C 
dilakukan bersamaan 
dengan selesainya 
kegiatan A. Sedangkan 
D belum bisa dimulai 
jika kegiatan B dan C 
belum selesai. 




Sumber: [Khoiroh, 2018] 
 
Sistem informasi adalah kumpulan dari berbagai prosedur yang ada dalam suatu perusahaan 
untuk menghasilkan informasi yang diperlukan [Tantra, 2012]. Proyek Knowledge Manajemen System 
(KMS) UMKM Kota Bekasi adalah membuat sebuah sistem yang dapat memetakan knowledge yang 
dimiliki oleh UMKM Kota Bekasi baik secara tacit maupun explicit [Retnoningsih and Khasanah, 2019]. 
UMKM kota Bekasi memiliki potensi yang sangat besar karena berdasarkan data statistik bahwa 
jumlah UMKM dikota Bekasi adalah sebesar 193.619 usaha (95,35%) [BPS, 2017]. Sistem informasi 
yang dirancang diperuntukan bagi pelaku UMKM khususnya Kota Bekasi baik yang baru maupun 
sudah lama. Knowledge Manajemen System (KMS) yang dirancang berguna untuk memetakan 
informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM sehingga tercipta budaya knowledge 
sharing dan transfer knowledge diantara pelaku UMKM kota Bekasi. yang dirancang berguna untuk 
memetakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM sehingga tercipta budaya 
knowledge sharing dan transfer knowledge diantara pelaku UMKM kota Bekasi.  
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa referensi dari jurnal yang membahas 
mengenai penerapan metode PERT dan CPM pada penjadwalan proyek konstruksi Infrastruktur 
Irigasi daerah lintas kabupaten Dolok [Setiawati et al., 2017], dari hasil perhitungan dengan metode 
PERT dan CPM didapatkan estimasi penyelesaian proyek sebesar 25% dengan durasi 150 hari 
sedangkan probabilitas penyelesaian sebesar 80%-99,97% jika durasi proyek selama 164-187 hari. 
Dari penulis lain membuat aplikasi manajemen proyek dengan metode CPM pada desktop dan 
android menyimpulkan dengan metode CPM dapat menghasilkan pengawasan kegiatan yang bersifat 
kritis, sehingga manajer bisa memberikan perhatian yang lebih pada kegiatan kritis tersebut [Prasetyo, 
2016], sedangkan menurut Suryati dalam jurnalnya menyatakan bahwa dengan metode PERT 
perencanaan waktu dapat mempersingkat waktu biaya penyelesaian proyek sebesar Rp. 75.750.000, 
sehingga waktu optimal penyelesaian proyek adalah 293 hari [Suryati, 2012].  
Metode PERT dan CPM adalah metode yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, 
penjadwalan, dan proses pengendalian suatu proyek. Untuk menggunakan dua metode ini, terlebih 
dahulu ditetapkan activity yang akan dilakukan proyek dan disusun dalam bentuk diagram jaringan 
yang menunjukan keterhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Penjadwalan PERT 
dan CPM keduanya mengikuti enam langkah dasar: 1).Mengidentifkasikan variabel proyek, 2). 
Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan 
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kegiatan secara AOA atau AON 4).Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk tiap kegiatan, 
5). Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis, 6). Menghitung 3 (tiga) 
estimasi waktu penyesuaian yaitu varians time, expected time, dan estimasi probabilitas waktu 
penyelesaian dengan distribusi normal Z, proyek dapat diselesaikan dalam batas waktu n hari serta 
pembuatan gantt chartnya. 
  
2. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari kerangka pemikiran mulai dari 
tahapan pengumpulan data, identifikasi variable proyek, analisis data, dan kesimpulan.  
 
Tahapan Pengumpulan data primer dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang merancang 
sistem informasi manajemen pengetahuan (knowledge management system) UMKM Kota Bekasi 
serta mengumpulkan data sekunder dengan studi pustaka dari buku-buku diperpustakaan, jurnal, e-
book dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema.  
 
Tahapan identifikasi variable proyek yaitu dengan menentukan istilah-istilah yang digunakan dalam 
mendefinisikan proyek seperti kegiatan (activity), peristiwa (event), kegiatan semu (dummy activity), 
jalur kritis (critical path), slack time, network diagram, time activity, expected time, variance time, 
varians proyek, standar deviasi proyek, dan distribusi normal serta gantt chart (diagram batang).  
 
Tahapan analisa data yaitu tahapan melakukan pendefinisian kegiatan dengan membuatkan diagram 
jaring (network diagram) dengan pendekatan Activity on Node (AON) dan Activity on Arrow (AOA), 
kemudian melakukan perhitungan time activity dengan menentukan Early Start (ES), Early Finish 
(EF), Latest Start (LS), dan Latest Finish (LF), perhitungan expected time, menghitung variance time, 
menghitung slack time dan menetukan jalur kritis, menghitung varians proyek, standar deviasi proyek.  
 
Selanjutnya menyimpulkan menggunakan tabel distribusi normal Z untuk menentukan probabilitas 
keberhasilan proyek terhadap durasi waktu yang telah ditetapkan. Adapun gambar kerangka 
pemikiran seperti pada gambar dibawah ini. 
 
 
Sumber: Hasil penelitian (2019) 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Sesuai dengan kerangka pemikiran pada gambar 1 yang terdiri dari 4 tahapan dalam 
pembuatan penjadwalan proyek yaitu tahapan pengumpulan data, identifikasi variable proyek, analisis 
data dan kesimpulan akan dijelaskan sebagai berikut: 
Tahapan Pengumpulan data primer dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang merancang 
sistem informasi manajemen pengetahuan (knowledge management system) UMKM Kota Bekasi 
serta mengumpulkan data sekunder dengan studi pustaka dari buku-buku diperpustakaan, jurnal, e-
book dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema. 
 
Identifikasi Variable Proyek 
 Dalam penulisan jurnal ini variable-variable proyek yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Identifikasi variabel proyek 
No. Nama Variabel  Penjelasan 
1. Kegiatan (activity) Suatu aktifitas dari pekerjaan yang dipelukan untuk 
menyelesaikan suatu kejadian diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu kejadian 
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No. Nama Variabel  Penjelasan 
2. Peristiwa (event) Suatu kejadian aktifitas dari suatu keadaan yang terjadi pada 
saat tertentu 
3. Kegiatan semu (dummy 
activity) 
Hubungan antar kegiatan (dummy) tidak membutuhkan waktu 
sumber daya dan ruangan. Dummy hanya menunjukkan 
logika ketergantungan kegiatan yang patut diperhatikan 
4. Jalur kritis (critical path) Kegiatan-kegiatan yang saling terhubung antara satu dengan 
yang lainnya yang memerlukan waktu terpanjang atau 
terlama dalam menyelesaikan tugasnya. 
5. Waktu slack (slack time)  Waktu yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang bisa diundur 
tanpa menganggu kegiatan lainnya atau mengalami 
keterlambatan. 
6. Network diagram Adalah daftar urutan kegiatan proyek yang dilakukan dalam 
suatu proyek disusun dalam bentuk jaringan PERT yang 
menunjukkan saling hubungan antara satu kegiatan dengan 
kegiatan lainnya.  
7. Time activity Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas artinya 
mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap 
kegiatan  
8. Expected time(t) Waktu kegiatan yang diharapkan 
9. Variance time Varians waktu penyelesaian kegiatan 
10. Varians proyek Variasi dalam kegiatan pada jalur kritis yang mempengaruhi 
waktu penyelesaian proyek sehingga dapat mengakibatkan 
penundaan 
11. Standar deviasi proyek Menghitung penyimpangan dari varians proyek 
12. Earliest start (ES)  waktu awal dimana aktivitas dapat dimulai, dengan 
mengasumsikan aktivitas yang terkait sebelumnya sudah 
selesai 
13. Earliest finish (EF)  Waktu awal dimana aktivitas dapat selesai 
14. Latest start (LS) Waktu akhir atau paling lambat dimana aktivitas dapat 
dimulai 
15. Latest finish (LF)  Waktu akhir atau paling lambat dimana aktivitas proyek harus 
selesai 




 Urutan analisis data yang dilakukan mulai dari pembahasan penjadwalan proyek Knowledge 
Manajemen System (KMS) UMKM kota Bekasi yang diharapkan dapat diselesaikan dalam 20 minggu 
dengan menjelaskan waktu optimis (a), waktu pesimis (b) dan waktu realistis (m) serta kegiatan 
sebelumnya (predecessor) yang dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
 
Tabel 3. Penjadwalan Proyek KMS UMKM Kota Bekasi 












1. Analisa Infrastruktur A - 2 4 2 
2. Menyelaraskan KM dan strategis 
bisnis 
B - 1 4 2 
3. Desain Infrastruktur C A 2 3 2 
4. Audit Knowledge Aset dan sistem D B 1 3 2 
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5. Desain KM team E C,D 1 3 2 
6. Membuat KM Blueprint F C 3 4 2 
7. Develop Prototype KMS G F 2 4 3 
8. Deploy Prototype KMS H E,G 3 5 2 
9. Manage Perubahan Budaya  I H 2 3 2 
10. Evaluasi Penerapan KMS J I 2 3 2 
 Total durasi kegiatan 21 
Sumber: Hasil penelitian (2019)    Keterangan *: dalam satuan minggu 
 
 
Diagram Jaringan Kerja (Network Diagram) pendekatan AOA 
Diagram dengan pendekatan Activity on Arrow (AOA) menunjukan dua dummy yaitu pada 
kegiatan E dan kegiatan H. Dalam jaringan PERT dikenal istilah dummy yaitu dua atau lebih kegiatan 
yang mulai dan berakhir pada titik yang sama. Kegiatan dummy ada dengan tujuan membentuk 
hubungan suatu kegiatan seolah-olah ada kegiatan namun tidak ada durasi waktu kegiatannya, 
tampilan dummy dapat terlihat pada gambar 2. 
 
 
Sumber: Hasil penelitian (2019) 
 
Gambar 2. Network diagram dengan pendekatan AOA 
 
Diagram Jaringan Kerja (Network Diagram) pendekatan AON 
 
Pada pendekatan AON kegiatan dituliskan dalam node beserta durasi aktivitasnya. Pada diagram 
dengan pendekatan AON tidak terdapat kegiatan dummy namun dalam node tersebut dapat dilihat 
Earliest start (ES), Earliest finish (EF), Latest start (LS), Latest finish (LF), bentuk dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
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Sumber: Hasil penelitian (2019) 
Gambar 3. Network diagram dengan pendekatan AON 
 
Setelah di buatkan network diagram maka selanjutnya adalah membuatkan penjadwalan dalam 
bentuk tabel hal ini bertujuan untuk mendapatkan slackt time dan jalur kritis yang muncul dari jadwal 
yang ada seperti dalam Tabel 3. 
 




















A 2 0 2 0 2 0 Yes 
B 2 0 2 3 5 3 No 
C 2 2 4 2 4 0 Yes 
D 2 2 4 5 7 3 No 
E 2 4 6 7 9 3 No 
F 2 4 6 4 6 0 Yes 
G 3 6 9 6 9 0 Yes 
H 2 9 11 9 11 0 Yes 
I 2 11 13 11 13 0 Yes 
J 2 13 15 13 15 0 Yes 
Sumber: Hasil penelitian (2019) 
 
Perhitungan Expected time (t) dan varians time (v) 
 
Setelah menghitung slack time dan jalur kritis seperti perhitungan pada tabel 3. diatas, untuk 
memasukan faktor deviasi standar dan variasi proyek maka perlu menghitung terlebih dahulu 
expected time dan varians timenya. Adapun analisis berikutnya dijelaskan dalam perhitungan pada 
tabel berikut ini: 
 








Waktu yang diharapkan              
t = (a + 4m + b )/6 
Varians                 
v=[(b-a)/6]2 
A 2 4 2 2,33 0,11 
B 1 4 2 2,17 0,25 
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Waktu yang diharapkan              
t = (a + 4m + b )/6 
Varians                 
v=[(b-a)/6]2 
C 2 3 2 2,17 0,03 
D 1 3 2 2,00 0,11 
E 1 3 2 2,00 0,11 
F 3 4 2 2,50 0,03 
G 2 4 3 3,00 0,11 
H 3 5 2 2,67 0,11 
I 2 3 2 2,17 0,03 
J 2 3 2 2,17 0,03 
 
Menghitung varians proyek 
Variasi dalam kegiatan pada jalur kritis yang mempengaruhi waktu penyelesaian proyek 
sehingga dapat mengakibatkan penundaan. Penggunaan varians kegiatan jalur kritis dalam PERT 
untuk menentukan varians proyek keseluruhan dengan menjumlahkan  varians kegiatan kritis seperti 




S2   
      
      =  
             S2= 0.45 
 
Menghitung standar deviasi 
Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai variance proyek dengan menjumlahkan nilai 
variance time yang memiliki jalur kritis maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan standar 
deviasi proyek dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
 
Sedangkan standar deviasinya (S)  
                                                               
                                                        =  0,67 minggu 
 
Menghitung deviasi normal 
Untuk mengetahui berapa probabilitas/kemungkinan proyek dapat diselesaikan dalam batas waktu n 
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Kesimpulan Hasil 
Kemudian Tim Proyek menetapkan batas waktu penyelesaian proyek yang diharapkan yakni selama 
20 minggu, maka: 
Nilai deviasi normal (Z) = [batas waktu (n) – waktu penyelesaian yang diharapkan]/S 
              = (21 minggu – 20 minggu)/0,67 
              = 1/0,67 
              = 1,49 
 
Berdasarkan Tabel Normal Z, kita mendapat peluang 1,49 artinya ada peluang sebesar 93,19% untuk 
Tim menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 21 minggu atau kurang dari itu, dan sekitar 
6,81% kegiatan akan mengalami kemunduran dalam penyelesaian, adapun grafik kemungkinan dapat 
dilihat pada gambar berikut ini: 
 
 
Sumber:Hasil penelitian (2019) 
Gambar 4. Grafik probabilitas penyelesaian proyek 
 Gantt Chart merupakan peralatan penjadwalan proyek dan evaluasi perkembangan yang 
paling umum digunakan untuk menunjukan tugas-tugas dalam proyek KMS UMKM kota Bekasi mulai 
dari waktu dimulainya tugas, batas waktu yang digunakan  sampai waktu berakhirnya kegiatan dalam 
bentuk Grafik batang. Banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat penjadwalan proyek 
seperti Microsoft Project, Microsoft Excel atau aplikasi online lainnya. Dalam jurnal ini penulis 
menggunakan aplikasi online yaitu: https://wrike.com dalam membuat gantt chart. 
 
Sumber: Hasil perhitungan (2019) 
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 Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan 
penggunaan metode PERT dan CPM dalam melakukan penjadwalan proyek dapat membantu 
melakukan pengawasan terhadap berjalannya proyek KMS UMKM Kota Bekasi dari hasil analisa 
seperti melakukan identifikasi variabel proyek, membuat diagram jaring dengan pendekatan AON 
dapat melihat slack time (LS-ES) dan jalur kritis, menghitung expected time, varians time, varians 
proyek dan deviasi proyek dapat diketahui durasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu 
kegiatan mendapat peluang 1,49 artinya ada peluang sebesar 93,19% untuk Tim menyelesaikan 
proyek tersebut dalam kurun waktu 21 minggu atau kurang dari itu, dan sekitar 6,81% kegiatan akan 
mengalami kemunduran dalam penyelesaian, agar tidak terjadi kemunduran atau keterlambatan 
dalam tahap penyelesaian proyek maka perlu diusahakan pengawasan yang ketat pada kegiatan-




BPS. 2017. Hasil Pendaftaran ( Listing ) Usaha / Perusahaan Sensus Ekonomi 2016. Badan Pus. 
Stat. No. 50/04/: 1–8. 
 
Heryanto I, Triwibowo T. 2015. Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi, Revisi Ked. 
Bandung: Informatika. 
 
Husen A. 2011. Manajemen Proyek. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 
 
Khoiroh SM. 2018. Mengoptimalkan Crashing Project Pemasangan Saluran Rumah Di Perumahan X 
Dengan Pendekatan Cpm-Pert. 15: 39–48. 
 
Prasetyo F. 2016. Aplikasi Manajemen Proyek Dengan Metode Critical Path Method (Cpm) Pada 
Dekstop Dan Android. 00: 17–19. 
 
Raharja I. 2014. Analisa Penjadwalan Proyek Dengan Metode PERT Di PT. HASANA DAMAI PUTRA 
YOGYAKARTA Pada Proyek Perumahan Tierta Sani. J. BENTANG Vol. 2 No. 1 Januari 2014 2: 
1–8. 
 
Retnoningsih E, Khasanah FN. 2019. User Center Design Knowledge Management System Berbasis 
Android Pada Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) Kota Bekasi. 7: 111–122. 
 
Setiawati S, Syahrizal, Rezky Ariessa Dewi. 2017. Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada 
Penjadwalan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Rehabilitasi / Perbaikan Dan Peningkatan 
Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten/Kota D.I Pekan Dolok). J. Tek. Sipil USU 6: 1–14. 
 
Suryati. 2012. Pengendalian Proyek Sistem Informasi Dengan Metode Cpm (Critical Path Method). J. 
Inform. Glob. 3. 
 
Tantra R. 2012. Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 
 
 
 
 
